



Manohara 貧民窟社區 TLS 項目

在尼泊爾貧民窟社區，兒童面臨體重不足、發育遲緩及消瘦等健康問題，嚴重影響其身心發展。為改善這情況，土房子與彩虹公益社籌劃 Manohara 貧民窟社區 TLS (No Hunger Temporary Learning Spaces) 項目，致力在社區內設立固定供餐點，每日為兒童提供均衡營養的熱餐，確保他們在有尊嚴的環境中用餐，同時藉由供餐開展衛生教育、基本技能培訓等輔助活動，促進兒童的全面成長。

2024 年 6 - 7 月進展

在 6 月至 7 月期間，項目團隊多次走訪貧民窟社區，進行土地測量及 TLS 設計工作。儘管面臨各種不確定因素與挑戰，包括多次協商被拒絕，最終成功與社區相關人士達成共識，簽署了合作協議，確定了 TLS 項目的搭建地點。

項目團隊已完成 TLS 空間設計，並計劃於近期開始基礎搭建工作。目前，我們正在進行教師及志願者的招募準備工作，並走訪社區尋找具責任感的烹飪人員，以確保供餐質量。所有工作均按計劃穩步推進。

2024 年 8 月進展

然而，由於突發情況，原定土地無法使用，我們調整後在貧民窟內找到一片新的適用土地。該地面積為 6 個單位（約 190.64 平方米），位於 TLS 服務區域附近，步行僅需 2 - 3 分鐘，且地理位置開闊，非常適合供餐及相關服務的開展。

8 月 20 日，正式與地主簽訂了租地協定，取得了該地段的土地檔，從而確定了新的 TLS 搭建地點。

後續工作計劃

目前，項目團隊已準備好所有相關資料，並啟動了向 SWC（社會福利委員會）報備的正式流程。截至 9 月 1 日，我們已向當地政府提交資料進行審核，待政府回覆後，將提交 SWC 進行報備申請。該流程需要先獲得政府許可，再由政府出具推薦信至 SWC。我們將緊密跟進，以期早日完成報備及 TLS 搭建工作。



Monohara 貧民窟社區環境



已簽定租用協議的土地

- 完 -